


Утверждаю:  
Начальник управления образования  
МКУ «Управление образования  
МР «Каякентский район»  
 / М. Р. Рашидов

«Дорожная карта»

по созданию новых мест дополнительного образования в  
МР «Каякентский район» на 2021-2022 уч. г.

№	Наименование мероприятий	ответственный	срок	результат
1	Ут-дено должн-е лицо, отв-е за реализацию проекта «Создание новых мест ДО»	Руководители ОУ	25.06.2021	Приказ
2	Формирование перечня доп-х общеобр--х программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах	Руководители ОУ	18.06.2021.	Письмо
3	Проведение заседания рабочей группы	Руководители ОУ	10.07.2021	Инф., отчёты
4	Размещение на сайтах ОУ информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования	Руководители ОУ	01.08.2021	письмо
5	Определение объёма финансирования затрат на проведение коммерческих ремонтных работ	Руководители ОУ	10.07.2021	письмо
6	Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного	Руководители ОУ	15.08.2021	приказ

	образования  для реализации дополнительных общеобразовательных программ  на создаваемых новых местах (по необходимости)			
7.	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (по необходимости )	Руководители образовательных организаций	15.08.2021	Программы, письма согласования
8.	Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах	Руководители образовательных организаций	в течение всего срока действия проекта	Свидетельств о о повышении квалификаци и
9.	Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы	Руководители образовательных организаций	01.02.2021	Информация, СМИ
10.	Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку	Руководители образовательных организаций	01.08.2021	Письмо
11.	Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам	Руководители образовательных организаций	20.08.2021	Информация СМИ
12.	Окончание ремонтных работ	Руководители образовательных организаций	15.08.2021	Акты, мониторинг готовности
13.	Лицензирование	Руководители	01.08.2021	Лицензия

	образовательной деятельности учреждения по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в случае необходимости	образовательных организаций		
14.	Завершение набора детей в соответствии с ученическими местами	Руководители образовательных организаций	25.08.2021	Приказы о зачислении
15.	Регистрация детей в Навигаторе дополнительного образования детей	Руководители образовательных организаций	05.09.2021	Приказы о зачислении
16.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях	Начальник Управления образования, руководители образовательных организаций	10.09.2021	Торжественное мероприятие, информация СМИ
17.	Поддержание интереса проекту, информационное сопровождение	Руководители образовательных организаций	15.09.2021	Новости, мастер – классы, мероприятия