

Утверждаю:  
начальник МКУ «Управление образования  
МР «Каякентский район»  
Рашидов М.Р.

« 10 » 02. 2021г.

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**  
**по обеспечению процесса перехода к формированию и оценке функцио-**  
**нальной грамотности обучающихся**  
**общеобразовательных учреждений МР «Каякентский район»**  
**в 2021-2022г.г.**

№ п/п	Название мероприятия	Содержание мероприятия	Ответственный	Сроки
<b>1. Подготовительный этап</b>				
1.	Административное совещание по вопросам содержания и развития функциональной грамотности обучающихся	Изучение общих подходов к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся.	Рашидов М.Р., Джабраилова Л.Д., Эскендерова С.И.	Февраль 2021г.
2.	Обучающий семинар-практикум для педагогов «Общие подходы к определению функциональной грамотности обучающихся. Работа с демоверсиями по направлениям функциональной грамотности»	Изучение направлений, Механизмов формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, практическая работа по решению заданий демоверсий	Эскендерова С.И.	Февраль 2021г.
3.	Реализация плана по устранению дефицитов через курсовую подготовку, участие в работе семинаров, вебинаров и др.	Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся.	Эскендерова С.И.	Февраль- июнь 2021г.
4.	Изучение методик и опыта международных исследований TIMSS, PIRLS, PISA, материалов мониторинга формирования и оценки функциональной грамотности РАО.	Изучение стандартизированных материалов, разработка планов, подбор заданий	Эскендерова С.И.	Апрель 2021г.
5.	Включение в планы работ ОУ на 2021 2022уч.год вопросов по освоению инструментария педагогами	Разработка планов работы	Эскендерова С.И., руководители ОУ	апрель 2021г.
6.	Формирование банка тестовых заданий для проверки сформированности математической, естественнонаучной, читательской, финансовой гра-	Создание банка тестовых заданий по направлениям функциональной грамотности	---/--	Февраль- июнь 2021г.

	мотности.			
	Совещание по итогам реализации первого этапа дорожной карты	Анализ результатов первого этапа, принятие решений по внедрению в работу педагогов инструментария по формированию функциональной грамотности обучающихся	Рашидов М.Р., Эскендерова С.И., руководители ОУ	Июнь 2021г.
<b>2. Основной этап</b>				
8.	Введение в план внеурочной деятельности в рамках общеинтеллектуального направления уроков функциональной грамотности.	План и программа внеурочной деятельности	Эскендерова С.И., зам. директоров по УВР	Август 2021г.
9.	Апробация инструментария международных исследований TIMSS и PISA, PIRLS, материалов Мониторинга формирования и оценки функциональной грамотности.	Включение в уроки заданий стандартизированных материалов	--/--	Сентябрь-октябрь 2021г.
10.	Проведение совещания по итогам апробации	Анализ результатов апробации, принятие решений по созданию банка заданий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся	Рашидов М.Р., Эскендерова С.И., руководители ОУ	Октябрь 2021г.
11.	Использование банка заданий на уроках и занятиях внеурочной деятельности для формирования функциональной грамотности обучающихся	Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках и занятиях внеурочной деятельности	Эскендерова С.И., зам.по УВР	Ноябрь-апрель 2021г.
12.	Проведение открытых уроков, занятий внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности	Обмен опытом по формированию функциональной грамотности обучающихся	--/--	Февраль-март 2022г.
13.	Проведение недели функциональной грамотности	План мероприятий недели, фотоотчет	Зам. директоров по УВР	Февраль 2022г.
14.	Участие обучающихся школ в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов	Анализ результатов участия обучающихся по результатам оценивания компетенций учащихся	Эскендерова С.И., зам. директоров по УВР	В течение года
<b>3. Аналитический этап</b>				
15.	Проведение заседаний МО с целью анализа полученных результатов по формированию функциональной	Анализ результатов работы по формированию Функциональной грамотности обучающихся	Эскендерова С.И., зам.по УВР	Апрель 2022г.